[image: ]

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
УРЖУМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
г.Уржум ул. Рокина, 13, Кировской обл., 613530, тел.: 89536723526





ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в целях приобретения подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта общего пользования за 2023 – 2024 годы»
[bookmark: _GoBack] (совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области)


г. Уржум                                                                                                   03.02.2025 


В соответствии с планом работы контрольно-счетной комиссии Уржумского муниципального района на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в целях приобретения подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта общего пользования за 2023 – 2024 годы» в МКУ Администрация Уржумского муниципального района.
Всего в проверяемом периоде бюджету Уржумского муниципального района из областного бюджета предоставлено иных межбюджетных трансфертов на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, 13 295,0 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета не требовалось.
На выделенные средства приобретено три автобуса, в том числе два автобуса ПАЗ-320540-04 стоимостью 4 315,0 тыс. рублей каждый и автобус Газель Next A65R52 стоимостью 4 665,0 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств при проведении торгов отсутствует.
Муниципальные контракты на поставку автобусов были заключены в ноябре, декабре 2023 года со сроком поставки автобусов в декабре 2023 года. Поставщиком ООО «Русский автобус - Поволжье» нарушены сроки поставки автобусов, фактически автобусы поступили в феврале 2024 года.  Согласно информации ООО «Русский автобус - Поволжье» нарушение сроков поставки автобусов по муниципальным контрактам было допущено в связи с задержкой производства автобусов заводами-изготовителями.
Предъявленная неустойка Администрацией Уржумского муниципального района в адрес ООО «Русский автобус - Поволжье» за нарушение сроков поставки на общую сумму 466,242 тыс. руб. списана в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом".
Автобусы переданы ИП Селезеневу М.А. по договору безвозмездного пользования транспортными средствами на срок исполнения муниципальных контрактов по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 15 социальным маршрутам Уржумского муниципального района.
Фактическое использование автобусов при осуществлении регулярных пассажирских перевозок по социальным маршрутам Уржумского муниципального района началось с 01.03.2024 года.
Проверкой установлено нарушение п.5 ст.22 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, утверждённого решением Уржумской районной Думы от 15.11.2013 № 32/261, в части заключения договоров безвозмездного пользования транспортными средствами ранее принятия соответствующих решений Администрацией Уржумского муниципального района о передаче движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование в форме постановлений.
В нарушение договоров безвозмездного пользования транспортными средствами от 29.02.2024 и от 01.04.2024 при окончании срока договора ИП Селезенев М.А. фактически не возвращал Администрации Уржумского муниципального района транспортные средства вместе со всеми принадлежностями и документацией по акту приёма-передачи. При этом промежуток между сроком действия договоров безвозмездного пользования в ноябре 2024 года составляет 10 дней, срок действия договора от 01.04.2024 закончился 31 октября 2024 года, а следующий договор безвозмездного пользования транспортными средствами заключили 11 ноября 2024 года.
В нарушение п.4.3.17.4 Соглашения от 03.11.2023 №029-ПС в Отчетах о фактических показателях реализации мероприятий по эксплуатации подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, содержится недостоверная информация о количестве перевезенных пассажиров за 2, 3, 4 кварталы 2024 года.
Во всех отчетах, предусмотренных Соглашением от 03.11.2023 №029-ПС, отсутствует дата составления (предоставления) отчетности.
В нарушение статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в реестре социальных пригородных маршрутов Уржумского муниципального района на 2024 год, утвержденном постановлением администрации Уржумского муниципального района от 27.12.2023 № 1219, отсутствует информация о расписании маршрутов, о сроке действия контракта по осуществлению перевозок по маршрутам регулярных перевозок.
В адрес главы администрации Уржумского муниципального района по результатам контрольного мероприятия направлено представление об устранении выявленных нарушений. 
Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Уржумскую районную Думу, главе Уржумского муниципального района.


Председатель контрольно- счетной
комиссии Уржумского
муниципального района                                                            Е.Б. Зорина
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